
Archeologia preventiva applicata al restauro:

Problematiche tecniche:

Allacciamenti e ingegneria idraulica:

www.associazionedimorestoricheitaliane.it
segreteria@adsi.it

IL RESTAURO DEI CASTELLI DI CANNERO
Archeologia e impiantistica

Trentino-Alto Adige / Südtirol 

trentino-altoadige@adsi.it

L’articolo che segue, seconda parte 

l’attenzione proprio sugli aspetti logistici ed 
impiantistici, aspetti spesso poco indagati

caso risultano essere di particolare interesse

di integrazione al contesto paesaggistico.
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Il restauro dei Castelli di Cannero rappresenta un’eccellenza di logistica e ingegneria dei 

energetica, ogni fase ha richiesto soluzioni fuori dal comune. Un viaggio tecnico tra archeologia
e innovazione, che restituisce al mondo un complesso unico nel suo genere come "Museo di se
stesso a cielo aperto" e residenza d’eccellenza.
PAROLE CHIAVE cantiere, logistica, impianti, lago, Cannero

The restoration project at the Cannero castles

Ruggero Spagliarisi

info@aedes-srl.it

Aldo Bottini

abottini@bmsprogetti.it

LOGISTICA DI CANTIERE ED IMPIANTI
L’intervento di restauro ai Castelli di Cannero
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I q.e.g.
e generatore

1. Funi d i anc ora ggio  per  evit are  l'even tua le  scivo la me nto  della  gru  du ran te il t aglio  della  prim a p orz ione  della  stru ttur a u bicata nella Cort e d'Arm i.
2. Torr e d i pun tellazio ne pre via r ego larizza zion e de l pian o d i app ogg io p er s osteg no  ralla  della  gr u, a l fine di ef fettu ar e il ta glio d ei br acci e de l cast ello ve rtica le. L a to rre  sar à e vent ualm ent e sta bilizzat a con  cav i anco rat i in r occia.
3. Pre dispo sizione  piat tafo rm a di carico  e s carico
4. Stru ttur a a  tub i e g iunti d i me ssa in  sicur ezza  de lla  po rzion e p iù ele vata  del mur o d el m astio.
5. Zona  accu mulo  con tra ppe si cad uti.
6. Zona  ubica zion e nu ovo basa me nto gru  ed ile .
7. Chia tta p er  tra spor to auto gru .
8. Live llazion e de l ter re no p er  piazza me nto auto gru  (Fasi 1  e 2 )
.

A. T ron coni gr u da rim uo vere m edian te au tog ru
po siziona ta s u ch ia tta.

B. Rimo zion e pr imo tr onco gr u cr ollata m edian te
au tog ru d a a rea  3 e  rim ozion e co ntr app esi.

C. In stallazio ne nuo va g ru e dile.

D. Por zioni di gr u solle vabili da lla nu ova gr u ed ile,
pr evi ta gli se cond o le  linee  di D1 .

E. Ver if ica sta bilità m uro som mit ale de l m astio,
eve ntu ale con solida me nto e sm onta ggio de lla
str uttu ra di m essa in sicu rezza .

F . Rimo zion e de ll'u ltimo  elem en to d ella g ru e
sm onta ggio  de lla  tor re  di p unte llazion e.
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installazione della scala
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Le opere di restauro

Federico Barberi
restauratore

Barberi Restauri SrL
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 strutture di fondazione dei nuovi pontili di attracco,
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